Ablauf und Zeitplan zu dem Projekt

Musikedition und Quellenstudium — von der Handschrift zur Auffiihrung:
Dokumente der Musik einer Stadt

Unterrichtstag: Freitag, 16:30 — 18:00
Stunden: ca. 18 Stunden im Halbjahr 2012/2013
Projektstunden: ca. 14Projektstunden

Phase Il

Einfiihrung und Planung Baustein 2: Projekteinstieg
Termin: 17.09.2012

September

Baustein 3: Finden des Stiicks

Oktober

November Baustein 4: Neuedition des Notentextes

Baustein 5: Projektbezogener Unterricht

Dezember

Phase Il
Durchfiihrung

Baustein 6: Analyse und
Hintergrundrecherche

Januar

Baustein 7: Musikalische Umsetzung

Februar

Phase IV Baustein 8: Programmheft
Ergebnissicherung (Dokumentation)

Anfang Marz ¢

Phase V Baustein 9: Gesprachskonzert
Prasentation

Phase VI
Abschuss

Baustein 10: Evaluation

Marz




