
Ablauf und Zeitplan zu dem Projekt  
 

Musikedition und Quellenstudium – von der Handschrift zur Aufführung: 
Dokumente der Musik einer Stadt 

Phase II 
Einführung und Planung 

Termin: 17.09.2012 
 

 
 
 
 

Phase III 
Durchführung 

 

Phase IV 
Ergebnissicherung 

Phase V 
Präsentation  

Phase VI 
Abschuss 

Unterrichtstag: Freitag, 16:30 – 18:00 
Stunden: ca. 18 Stunden im Halbjahr 2012/2013 

Projektstunden: ca. 14Projektstunden 

Baustein 2: Projekteinstieg 

Baustein 3: Finden des Stücks 

Baustein 4: Neuedition des Notentextes 

Baustein 5: Projektbezogener Unterricht 

Baustein 6: Analyse und 
Hintergrundrecherche 

Baustein 7: Musikalische Umsetzung 

Baustein 8: Programmheft 
(Dokumentation)  

Baustein 9: Gesprächskonzert  

Baustein 10: Evaluation  

Oktober 

November 

Dezember 

Januar 

Februar 

Anfang März 

März 

September 


